
丙村水电站1号机组A级检修工程

(招标编号：MYJX2020-005)
招标文件
招标人：梅州丙村水电有限公司
日期：2020年7月
注意事项
1、 投标文件须由投标人法定代表人或其授权的代理人进行页签（或加盖骑缝章，或逐页加盖投标人单位公章）；投标文件中“投标一览表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方应盖单位章；同时提供法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。

2、 按照招标文件要求提供有效的资格证明文件。

3、 投标保证金采用银行汇款方式，凭证的备注栏须注明：投标保证金(招标编号：MYJX2020-005)。为避免因投标保证金未达账而导致报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

4、 投标文件份数：1式5份，1份正本和4份副本，并提供1套电子版。

5、 投标截止时间：2020年8月17日10时00分(北京时间)，请各投标人务必及时将投标文件送达指定地点，逾期将不予受理。投标截止时间和开标时间为同一个时间。

6、 如无另行说明，纸质投标文件的递交只接受现场递交的方式，以其他方式递交的投标文件将不予以受理。
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第一章 招标公告
1.招标条件
本项目为丙村水电站1号机组A级检修工程（招标编号：MYJX2020-005，招标人为梅州丙村水电有限公司。建设资金由招标人自筹，资金已到位，项目已具备招标条件，现进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容
1.1 项目名称：丙村水电站1号机组A级检修工程

1.2 招标编号：MYJX2020-005
1.3 招标方式：公开招标

1.4 工程预算： 120 万元（不含税）。
1.5 施工工期：签合同并接到甲方开工通知后95日历天（如果甲方的开工通知日期距2021年春节放假不足95日历天，则施工工期增加15天）
1.6 施工地点：广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村1号机组现场
1.7 招标范围：
丙村水电站1号机组A级检修工程机械部分、电气一次部分及电气高压试验、电气二次部分检修和试验，零部件加工及更换的备件，发包方在现场的工器具无偿使用。（详见第七章用户需求书）
3.投标人资格要求

1.8 投标人必须是合法注册的独立法人机构或其他组织；

1.9 具备有效的营业执照、税务登记证及组织机构代码证或“统一社会信用代码”的营业执照；

1.10 投标人须同时具备以下资质要求：

1）具备水利水电工程施工总承包叁级及以上或机电安装工程专业承包三级及以上资质，具备需提供清晰资质证书扫描件或复印件；

2) 具备有效期内建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

1.11 人员要求：
3.4.1拟派驻的项目负责人具有二级或以上注册建造师执业证书（水利水电工程或机电工程专业），同时持有安全生产考核合格证（B类），并注册在投标单位；

3.4.2技术负责人要求技术全面，具有水电厂检修安装/检修经历，且具有工程师或以上职称。

3.4.3上述投标方的人员须为与投标单位存在劳动合同关系的员工，投标时须提供劳动合同复印件（须加盖投标单位公章）、社保证明等材料；
3.5业绩要求：投标人近4年（2016年1月至投标截止时间）至少有1项单机不小于10MW灯泡贯流式水轮发电机组A级检修（大修）或安装业绩（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等），并附有甲方验收合格的证明文件。

3.6本项目不接受联合体投标；
3.7投标人没有处于被责令停业的状态；投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；近三年内投标人没有重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；投标人不得被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单及严重违法失信行为记录名单。 【“信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准】；（投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书、“信用中国”截图并附上信用信息，格式见第八章）；

3.8投标人及其有隶属关系的机构没有参加本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；（提供承诺，格式见第八章 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书）；

3.9除此之外，投标人还应满足以下条件（提供承诺，格式见第八章 投标文件格式  投标承诺函、供应商声明书）：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，过去三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及广东梅雁吉祥水电股份有限公司和梅州丙村水电有限公司要求。

4、愿意且有能力为广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州丙村水电有限公司提供产品或服务，并接受广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州丙村水电有限公司的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、未被纳入广东梅雁吉祥水电股份有限公司及梅州丙村水电有限公司供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

7、报名截止时间前3年内未曾与广东梅雁吉祥水电股份有限公司、梅州丙村水电有限公司发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时报名参加本项目。

9、供应商应主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不得同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。供应商应主动如实披露与其存在关联关系的其它企业。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

10、供应商应主动披露其与广东梅雁吉祥水电股份有限公司人员利益关系，对于存在下列情形之一的供应商，广东梅雁吉祥水电股份有限公司保留不接受其参与本项目的权利：

（1）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员曾经与广东梅雁吉祥水电股份有限公司存在劳动关系。

（2）供应商的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员与广东梅雁吉祥水电股份有限公司采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系。

4. 招标文件的获取的时间、地点、方式

报名及领取招标文件的时间方式如下：

1. 网上报名及获取招标文件。投标单位可采用网络方式报名，时间为2020年8月13日下午17:30时前。方式如下：①在报名的时间内登陆下载投标文件，网上报名网站为广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网，网址：http://www.chinameiyan.com；②将2017年至今业绩证明材料；营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等资料发送到指定邮箱：meiyanzgs@163.com，网上报名提供的资料要与投标文件的一致（条件同线下），不一致的视为无效投标。
2. 线下投标报名：参加投标的单位于2020年8月13日下午17:30时前到广东梅雁吉祥水电股份有限公司总工室（广东省梅州市梅县区新县城沿江路1号）办理投标登记手续后，领取招标文件或者在广东梅雁吉祥水电股份有限公司官网上下载招标文件，同时须递交2017年到今业绩证明材料；营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等资料（加盖单位公章）。
3. 招标文件费用：免费。

5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月17日上午10:00时
5.2投标文件应于投标文件递交截止日期以前将投标文件的纸质文件送达至指定地点。

5.3投标文件递交地点：梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室
5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6.资格审查及有效投标人的确定方式：
6.1 本项目采用资格后审方式，资格审查于开标后进行；
6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。
7.投标保证金
7.1 投标保证金金额：人民币50000.00元
7.2 投标保证金形式：银行汇款。
7.3 保证金的提交：投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件。

7.4 付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2020-005)。

7.5 保证金截止时间为2020年8月13日下午17:30时，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询。

7.6 保证金有效期与投标有效期一致。

7.7 提交保证金账号信息：

户名：梅州丙村水电有限公司；
银行帐号： 4405 0172 7139 0000 0017；

开户银行： 中国建设银行梅州府前支行；
8.联系方式
联系人：冯小姐  曾先生
联系电话：0753—2212998   13823841987   13430117707

地址：广东省梅州市梅县区新县城沿江路1号 
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	
	招标人
	梅州丙村水电有限公司

	
	项目名称
	丙村水电站1号机组A级检修工程

	
	建设地点
	广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村丙村水电站1号机组现场

	
	资金来源及比例
	梅州丙村水电有限公司100%出资。

	
	资金落实情况
	已落实

	1.2
	招标内容
	详见第七章用户需求书

	1.2.2
	工期要求
	签合同并接到甲方开工通知后95日历天（如果甲方开工的通知日期距2021年春节放假不足95日历天，则施工工期增加15天）。

	1.2.3
	质量要求
	工程质量：工程质量等级合格； 

工程安全：施工安全，不发生重大安全事故。中标单位须对安全施工承担完全责任。

文明施工：达到广东省规定文明施工标准。

	1.2.4
	质量保证期
	质量保证期一年

	1.3
	投标人资质条件
	详见第一章招标公告第3点投标人资格要求

	1.5
	踏勘现场
	不组织集中现场勘查，如有需要可自行联系踏勘，费用自理。
联系人：谢志旭

联系电话：13823862962

	
	投标预备会
	不召开

	2.
	构成招标文件的其他材料
	《用户需求书》

	3.2
	投标报价
	本工程投标限价：120万元人民币（不含税）,报价精确到元，超过最高限价的投标将被否决。

注：

报价为各项费用包括除税费外的管理费、利润、保险费、措施费、安全施工费等所有费用，报价后在合同有效期内价格不变。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.
	投标保证金
	(本项目需提交投标保证金，投标保证金金额：人民币50000.00元。
投标保证金递交要求：

1.1 投标保证金的形式：银行汇款。投标保证金必须从投标人账户转出，投标时须提供加盖投标人公章的汇款凭证复印件。
1.2付款时请注明为本项目的保证金，即在摘要处注明：投标保证金(招标编号：MYJX2020-005)。

1.3保证金截止时间为2020年8月13日下午17:30时，汇款方式以到账时间为准，投标人提供汇款凭证以供查询。

1.4
保证金有效期与投标有效期一致。

1.5
提交保证金账号信息：

户名：梅州丙村水电有限公司；
银行帐号：4405 0172 7139 0000 0017；

开户银行：中国建设银行梅州府前支行。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1.投标文件中凡出现投标人单位落款的地方应盖单位公章；凡出现投标人的法定代表人（负责人）或其授权人签字的地方应签字；凡是出现投标人的项目负责人、或技术负责人签字的地方应签字。
2.同时投标文件签字盖章必须满足以下其中一条规定：
1）投标人的法定代表人（负责人）或其授权人逐页签字或盖章；
2）投标文件加盖投标人单位骑缝章；
3）投标文件均应逐页加盖投标人单位公章。 
请按上述要求制作投标文件，否则将导致投标文件无效。

	3.6.4
	投标文件副本份数
	1、投标文件（含商务技术投标文件及价格投标文件）一式5份，1份正本和4份副本
2、1套电子版（投标文件刻在一个光盘或U盘里，电子版内容需与投标文件纸质内容一致）。

3、“法定代表人身份证明书”、“授权委托书”原件单独备一份，不用密封和装订（以备开标之前检查，非实质性条款）。

	3.6.5
	装订要求
	1、所有投标文件需密封完好，并在密封口加盖骑缝章。
2、商务技术标书里不能含有任何有关投标报价信息。

3、商务标、技术标、价格标、电子投标文件分别单独密封包装提交。

	4.1.1
	封套上应载明的信息
	招标人名称： 梅州丙村水电有限公司
丙村水电站1号机组A级检修工程投标文件
(商务/技术/价格标/电子版)

投标人名称：            

联系人：                    联系方式：            
在2020年  8 月 17 日10  时 00  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	梅州市梅县区沿江南路1号广东梅雁吉祥水电股份有限公司一楼会议室

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由招标人依法组建评标委员会。

	7.1
	确定中标人
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，本项目推荐二名中标候选人。

定标原则如下：

本次评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，按不含税报价从低到高进行排序，最低报价（不含税）的投标人得分最高，以此类推，报价最低者作为第一中标候选人，报价相同者，抽签决定中标候选人的排序。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	招标方公司官网。网址： http://www.chinameiyan.com

	 7.4.
	履约担保
	金额：50000元，中标后，中标单位的投标保证金，自动转为履约保证金。


投标人须知前附表与下文投标人须知中不同之处，以投标人须知前附表为准。

1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.2 招标内容、计划工期、质量要求
1.2.1本次招标内容：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.2.4本招标项目的质量保证期：见投标人须知前附表。
1.3 投标人资格要求
投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
1.4 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.5 踏勘现场
1.5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.5.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.5.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.5.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　2.1.1 本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单（如有）； 
（6）图纸（如有）；
（7）用户需求书； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
2.1.2根据本章第1.1款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标文件的澄清将以书面形式发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3投标人在收到澄清后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已领取招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人收到修改内容后，应以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
投标文件内容：详见第八章《投标文件格式》目录。
3.2 投标报价
3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。
3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。
3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况的年份要求”应附经第三方会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告复印件，具体年份要求和填写格式见第八章 投标文件格式  九、投标人近年财务状况。

3.5.3 “近年完成的类似业绩情况表”应附合同复印件，具体年份要求和填写格式见第八章 投标文件格式  十、投标人近年承接过的同类业绩情况表。
3.6投标文件的编制
3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标内容等实质性内容作出响应。
3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.6.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应按要求分别装订成册，不能用活页装订，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标
4.1 投标文件的密封
4.1.1 投标文件应按要求进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。
4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。到投标截止时间，若本项目投标人数量少于3个，则本项目不进行开标，本项目招标失败，招标人将对本项目进行重新招标。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。
7.3 中标通知
在招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4 履约担保
在签订合同并生效的同时，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章 评标办法

评标办法前附表

1.初步评审

1.1符合性审查表（商务技术）

招标编号：                                项目名称：   

	序号
	审查内容
	投标人
	投标人
	投标人
	投标人
	……

	1
	投标文件各主要组成部分（商务响应文件、技术响应文件）全部递交并按格式要求编制、关键字迹没有模糊、不能辨认的
	
	
	
	
	

	2
	投标文件有按照招标文件要求签字或盖章,没有法律法规及招标文件规定的其它无效投标条款
	
	
	
	
	

	3
	有效的法定代表人证明书和法定代表人身份证或法定代表人出具的授权委托书，提供原件
	
	
	
	
	

	4
	已按招标文件的要求对全部内容投标，投标内容没附有招标人无法接受的条件
	
	
	
	
	

	5
	投标有效期及工期要求满足招标文件要求
	
	
	
	
	

	6
	按招标文件要求提交投标保证金
	
	
	
	
	

	7
	满足招标文件合格投标人资格要求
	
	
	
	
	

	8
	投标人对用户需求书及合同条款的响应
	
	
	
	
	

	9
	投标人所提供资质、业绩或其他证明材料不存在虚假情形的
	
	
	
	
	

	10
	不存在相关法律法规规定的废标情形的
	
	
	
	
	

	11
	符合招标文件其他实质性的条款
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


备注：1.表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。
2.在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评标委员会对该情形的认定结论。

1.1.2.符合性审查表（价格）

招标编号：                                项目名称：   

	序号
	审查内容
	投标人
	投标人
	投标人
	投标人
	……

	1
	投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写完整，字迹清晰可辨
	
	
	
	
	

	2
	投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全， 符合招标文件规定
	
	
	
	
	

	3
	投标报价没有超过招标人对本项目的最高限价，且是唯一的固定价
	
	
	
	
	

	4
	不存在相关法律法规规定的废标情形的
	
	
	
	
	

	结论
	
	
	
	
	


备注：1.表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。
2.在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评标委员会对该情形的认定结论。
2. 评审
本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，即评标委员会先对各投标人进行资格和符合性的评审，通过资格和符合性评审的有效投标人，再对各投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。本项目推荐两名中标候选人。 
2.1评标委员会

2.1.1评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建，由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成

2.1.2专家的回避制度依照招标文件第二章投标人须知相关条款执行。

2.1.3 评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。
3. 评审标准
3.1 初步评审标准
3.1.1资格性审查标准：见评标办法前附表。

3.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。
4. 评标程序
4.1 初步评审（商务技术）

   4.1.1 评标委员会可以要求投标人提交招标文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（商务技术标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
4.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3）其他不符合招标文件及法律、法规规定的投标。

4.2初步评审（价格）

4.2.1评标委员会依据招标文件规定的标准对投标文件（价格标）进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

4.3详细评审
（价格）

本次招标的评标采用最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，即评标委员会先对各投标人进行资格和符合性的评审，通过资格和符合性评审的有效投标人，再对各投标人的不含税报价（总价）从低到高进行排序，最低不含税报价（总价）的投标人作为第一中标候选人，不含税报价（总价）次低者为第二中标候选人，以此类推，报价相同的，抽签决定中标候选人排序。
5 .投标文件的澄清和补正
5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
5. 2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
5. 3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
6.评标结果
6.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者违反招标文件规定的，招标人可按规定由评标委员会推荐排名第二位的中标候选人确定为中标人
6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
6.3招标人将中标结果进行公示，公示期为三天。投标人对结果有异议的，可在公示期内通过来电、来函的方式向招标方提出。
6.4公示期满且没有异议的，招标人将对中标候选人的履约能力进行审查，依法选定中标人。招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书发出内3个工作日内招标人与中标人应签定合同。
第四章 合同条款
总则

本合同条款适用于丙村水电站1号机组A级检修工程，提出了服务内容的要求。

本合同条款提出的是最低限度的合同条款要求。凡本合同条款中未规定，但在相关的国家标准中有规定的规范条文，投标人应按相应标准的条文实施。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。

如果投标人没有以书面形式对本合同条款条文提出异议, 则意味着投标人提供的工程服务完全符合本合同条款的要求。如有异议, 无论大小, 都应在投标文件“响应/偏差表”中加以详细描述。

投标人在投标文件中应如实反映所提供服务与本合同条款的差异。如果投标人没有提出差异，而在执行合同的过程中，招标人发现投标人提供的服务与其投标文件的条文存在差异，招标方有权利追究投标人责任并按合同实施相应的处罚。

本合同条款未尽事宜, 由招标人、投标人双方协商确定。

注：以下合同内容仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。
合同协议书


  发包方（全称）梅州丙村水电有限公司


  承包方（全称）                                          

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规、规章，并结合河源市有关规定及本项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本检修项目协商一致，订立本协议。

一、项目概况


项目名称：丙村水电站1号机组A级检修工程

项目地点：广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村丙村水电站
二、项目范围

见《用户需求书》

三、合同期限


本合同期限：签合同后并接到甲方通知后95日历天，以发包方书面通知为准。

四、质量标准


项目质量标准：全面达到国家与电力行业的工程质量验评标准，详见《质量协议书》。

五、合同价款

金额（不含税）（大写）：


           
（人民币）￥
     
元凭发票付款。

本合同价为实施完成本检修工程项目所有内容全过程中发生的各项费用之总和。包括：检修劳务费、检修工器具费、检修消耗性材料、生产、生活场所配套设施费、管理费、利润、增值税金、安全文明作业措施费、劳动保护费用等政策性文件规定的所有费用以及承包方在完成本检修项目过程中可能发生的其它各种费用等。（检修过程中发现的设备缺陷、业主增加的检修项目也包含在本工程项目中，不再增加工期和费用，特殊情况除外。）
六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同条款

3、中标通知书

4、招标文件及其附件

5、投标文件及其附件

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包方承诺，按照合同约定实施项目，并在质量保修期内承担项目质量保修责任。

九、发包方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 

本合同经协议双方签字并加盖公章后生效。

发包方：梅州丙村水电有限公司（公章）            承包方：（公章）     

地址： 广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村           地址：  

邮政编码： 517000                               邮政编码：

法定代表人：



                       法定代表人：

委托代理人：



                       委托代理人：


电话：




                           电 话：


传真：




                           传 真：












         开户银行：






                                  帐    号：


合同签订时间：2020年   月   日

合同签订地点：广东省梅州市梅县区

合同条款

1 词语定义及合同文件

1.1 词语定义

下列词语除合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

· 业主：梅州丙村水电有限公司。

· 发包方：梅州丙村水电有限公司。

· 承包方：中标单位。

· 项目负责人：指承包方在合同条款中指定的负责检修项目管理和合同履行的代表。

· 项目：是指发包方承包方在协议书中约定的承包范围内的项目。

· 合同：是指合同条款、图纸资料、招标文件、投标书、中标通知书，合同协议及明确地包括在中标通知书或合同协议中的其它文件。

· 机组：是指水轮机、发电机及其附属系统、设备组成的机组。

· 投标书：是指承包方向发包方提供的，按合同条款规定并为发包方所接受的，为设备检修而做的有报价的建议书。

· 合同价款：指发包方承包方在协议书中约定，发包方用以支付承包方按照合同约定完成承包范围内全部项目的款项。

· 考核扣款：指发包方依据本合同设备检修工作考核办法，安全质量管理等有关条款对承包方考核罚款或因承包方的违约行为所发生的各项违约金。

· 追加合同价款: 指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

· 中标通知书：是指发包方与承包方签署合同协议的通知。

· 合同协议：是指发包方与承包方为确立正式合同关系而签署的文件。 

· 合同生效日期：是指合同双方法定代表人或授权代表（须经法定代表人书面授权委托）签署合同的日期。

· 合同开始日期：是指合同生效后，根据本合同的约定由发包方通知承包方开始工作的日期。

· 合同终止日期：是指根据合同的规定或发生不可抗力终止合同的时间。

· 日、月、年：是指公历的日、月、年。

· 元：是指合同中作为货币单位的人民币元。

· 工期：指在合同的有效期内，就检修项目由发包方规定的完工期限。

· 图纸：指由业主、发包方提供或承包方提供并经业主批准，满足承包方施工需要的所有图纸，包括配套说明和有关资料。

· 备品备件：指机组设备需更换或加工零部件，但不含消耗品。

· 消耗性材料：指发生在检修过程中经常使用的低值易耗的材料。

· 现场：指位于广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村丙村水电站的场地以及其它用于设备检修的场地。

· 书面形式：指合同书、变更通知、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

· 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

· 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

· 不可抗力：指严重的自然灾害和灾难（如火灾、地震、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况和事件。本合同中所指不可抗力不包括台风和暴雨。

· 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日，以节假次日为时限的最后一天，但完工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.2  合同文件及优先顺序

1.2.1合同文件应能相互解释、互为说明。除条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1）本合同协议书；

2）本合同条款；

3）中标通知书；

4）招标文件及其附件；

5）投标文件及其附件；

6）标准、规范及有关技术文件；

7）图纸。

1.2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响项目正常进行的情况下，由发包方、承包方协商解决。双方协商不成，按本合同关于争议的约定处理。

1.3  语言文字和适用法律法规、标准及规范

1.3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

1.3.2 适用法律和法规

本合同文件适用中华人民共和国的法律、法规和规章。

1.3.3 本合同适用国家和电力行业的标准、规范。没有适用的国家和电力行业的标准、规范的，可约定采用其他行业或地方的标准、规范，国外进口设备适用的国外标准如高于国内标准的应采用国外标准。

1.4 图纸

1.4.1合同生效后，发包方应向承包方提供一套检修范围内设备的图纸资料。承包方需要增加图纸套数的，由其自费复制。发包方对图纸的保密要求：仅供本合同项目使用，不得用于本合同外的项目，更不允许向第三方转让。

1.4.2合同终止后，除承包方存档需要的图纸、技术文件和继续保修需要的图纸外，应将其它全部图纸及技术文件退还给发包方。

2 合同范围

按技术条件书内容

3 合同价款与结算

3.1 合同价款

3.1.1 本合同价格即合同总价为        万元(大写：        )。

3.1.2本合同总价在合同有效期内为固定不变价格，任何一方不得擅自改变。

3.2 考核规定

3.2.1 发包方根据各项考核管理规定对承包方在生产设备检修工作的管理考核、检修质量与可靠性、检修作业安全、文明生产等各方面的全面考核。各项管理考核规定与办法包括但不限于：

《安全生产管理协议》；

《质量协议书》；

发包方的其他各项考核规定与办法。

如上述各项管理考核规定与办法遇有冲突，按上述考核规定与办法所列优先顺序执行。

3.2.2 发包方应实事求是地按照考核规定与办法中相关依据、条款对承包方进行考核管理工作，承包方应积极配合并服从发包方对其进行的考核工作。

3.2.3 承包方应在发包方下达的考核处罚通知单中规定的期间内到发包方相关部门缴纳罚款，逾期不予缴纳的，发包方将双倍扣罚。

3.2.4 发包方将在项目结算前将考核结果通报承包方，承包方应认真组织学习并吸取教训与经验，确保不再发生类似事件。但特殊情况下，对某些事故进行调查中，在进行责任定性分解确定之后再行通报考核。

3.3 付款结算

3.3.1 本合同付款时间自合同开始日期计算。

3.3.2 本合同付款采用银行转帐付款，合同签订后发包方预付给承包方30%的合同款项；合同实施期间，发包方根据工程进度情况，适时支付进度款，至竣工验收前支付合同款项不超过合同总额的80%；检修项目竣工验收合格后一个月内，发包方支付给承包方至合同款项的95%，剩余的5%作为质保金。质保金待质保期（质保期为一年）满后，并经发包方确认无质量问题后付清。

3.3.3 项目实际付款：

最终应付款项=合同总价－考核扣款

3.3.4 项目竣工验收合格后，发包方核算考核扣款，并确定最终应付款项。由承包方出具付款申请书及正规增值税发票，发包方在20个工作日内完成应付款项的支付。

4 双方的权利和义务

4.1 发包方现场负责人的委派
4.1.1发包方必须在合同签订时以书面形式任命现场负责人

4.1.2发包方现场负责人代表发包方监督、协调和处理有关本项目的各项事宜。

4.1.3如需更换发包方现场负责人，发包方应至少提前3天以书面形式通知承包方，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4.1.4除发包方现场负责人或其指定的其他负责人外，发包方派驻工地的其他人员均无权向承包方发出任何指令。

4.2 发包方现场负责人的指令
4.2.1发包方现场负责人的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，发包方现场负责人可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包方对发包方现场负责人的指令应予执行。发包方现场负责人不能及时给予书面确认的，承包方应于发包方现场负责人发出口头指令后3天内提出书面确认要求。

4.2.2 承包方认为发包方现场负责人指令不合理，应在收到指令24小时内向发包方现场负责人提出修改指令的书面报告，发包方现场负责人在收到承包方报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包方。紧急情况下，发包方现场负责人要求承包方立即执行的指令或承包方有异议但发包方现场负责人决定仍继续执行的指令，承包方应予执行。

4.3 项目负责人

4.3.1项目负责人姓名：

      职务：              

4.3.2承包方如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包方，并征得发包方同意后仍继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

4.3.3承包方依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交发包方现场负责人，发包方现场负责人在回执上签署姓名和收到时间后视为收到。

4.3.4项目负责人按发包方认可的检修方案和发包方现场负责人依据合同发出的指令实施项目。在情况紧急且无法与发包方现场负责人联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和项目财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包方现场负责人送交报告。责任在发包方，由发包方承担由此发生的追加合同价款。责任在承包方，由承包方承担费用。

4.3.5发包方认为项目负责人难以完成承包方义务时，可以建议更换其认为不称职的项目负责人。

4.4 发包方工作

发包方按约定的内容和时间完成以下工作：

4.4.1审查承包方的资质和检查其安全、质量管理体系及实施情况；

4.4.2负责对承包方检修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核；

4.4.3负责制定并提供检修技术标准；

4.4.4审核承包方提供的检修进度计划、技术方案、作业指导书或检修文件包；

4.4.5负责检修项目质量的检查与验收，办理验收手续；

4.4.6参与质量事故的调查处理，监督项目进度和质量；

4.4.7提供由发包方负责的备品备件、机组密封件和专用工具（并由承包方派员领料、搬运）；

4.4.8工作中如需与其他专业、部门、单位进行协调时，由发包方负责协调；
4.4.9发包方有权撤换承包方中不能胜任检修工作或玩忽职守的人员，并不得重返现场，由此造成的后果承包方自负；

4.4.10如发生紧急或重大事项情况下，承包方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误检修等，发包方有权委托其它检修队伍进行紧急处理，承包方应担负全部委托费用及由此造成的损失。
4.5 承包方工作

4.5.1承包方应认真组织人力物力严格按照国家及电力行业施工规定和本合同相关规定及标准，精心组织施工，确保检修工作按期优质完成。

4.5.2 承包方按约定的内容和时间完成以下工作：

1) 严格遵守、执行发包方的各项管理规章制度，接受发包方依照对机组设备检修项目的考核办法及其发包方的检修管理规章制度对其进行的考核。

2) 承包方应根据发包方设备检修的需要，在现场设立完善的组织管理机构，并服从发包方的生产指挥管理。

3) 承包方应根据合同对设备进行检修和调试，有义务协助发包方完成质量目标等工作，并协助发包方完成发包方负责的检修范围内的工作。

4) 承包方必须遵守《电业安全工作规程》和发包方安全生产有关规定。

5) 承包方应积极主动接受发包方对检修、设备管理工作的检查、指导、监督与考核。

6) 承包方应将审阅合同文件及设备检修过程的项目设计或技术规范发现的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时以书面形式通知发包方管理人员。

7) 承包方应提供为完成检修任务所必需的劳务、现场缺少的工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

8) 承包方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。特殊工种（焊工、起重工、电工、架子工等）必须持证上岗。检修中所需的配合工种由承包方负责解决。

9) 承包方必须配备满足检修的各专业技术、管理等人员，并根据发包方的要求到位。

10) 承包方的工作人员名单经双方协商、发包方认可后，不得随意调动。承包方须与发包方签订安全协议，进入现场前所有人员必须通过发包方安全培训，并考试合格。

11) 每天下班前半小时，承包方项目负责人或其委托负责人必须向发包方现场负责人汇报当日的工作情况。

12) 根据设备实际情况，承包方有责任提出设备技改的建议并制定实施措施。

13) 检修工作由发包方负责办理工作票、动火工作票。

14) 承包方应提供针对发包方设备检修的作业指导书或检修文件包。

15) 承包方应及时提供备品备件的需求计划申请表。

16) 检修工作结束后，承包方应按照发包方的要求作好各种资料的记录和整理，并在2天内交发包方存档。

17) 负责对发包方提供的工器具进行维护和保养。

18) 在任何形式的检修工作中，凡由承包方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由承包方负责。

19) 积极主动完成发包方临时安排的其它应急任务。

20) 如发生紧急情况或重大事项情况下，承包方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误检修等，导致发包方委托其它单位进行紧急处理，承包方应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。

21) 遵守当地政府有关主管部门施工场地交通、施工噪音以及安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包方现场负责人，因承包方的责任造成的罚款由承包方承担。

22) 严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实泥浆、灰尘、废水、弃土等污染防治措施及生态保护措施。

23) 承包方在施工中应保持施工场地的整洁、卫生，完工后清理现场应达到约定的要求（包括生产、生活临时设施拆除和余土、垃圾清理外运等），做到工完场清。承包方承担因自身原因没有达到约定要求或违反有关规定造成的损失和罚款。

24) 对于本项目中涉及的所有接口工作，包括与其他承包方的衔接和配合以及对于接口工作责任分界不明确时，承包方应积极配合并服从发包方现场负责人的指令。

25) 承包方应在现场为发包方人员提供工作便利。

26) 承包方应遵守当地政府的法令、法规和业主、发包方的有关规定和制度，教育职工遵纪守法，做一个好公民。

27) 双方约定的承包方应做的其它工作。

4.5.3 承包方的职工

承包方应按合同规定的承诺向现场派驻为实施和完成本合同检修项目而需要的各类专业技术及管理人员。

若发包方现场负责人与认为承包方派遣的人员仍不足以适应现场检修的需要并不能保证项目质量时，发包方现场负责人有权要求承包方继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包方和抄送业主、发包方。承包方在接到上述通知后应立即执行发包方现场负责人的上述指示，不得无故拖延。
5 现场条件

5.1 办公与生活后勤条件

现场无法提供生活和后勤条件，需由承包方自行解决（费用自理）。

5.2 工器具、备件、材料供应

5.2.1承包方应配置数量足够的检修用工器具，并且符合相关工器具使用安全标准，所有的仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内。承包方使用发包方的工器具应服从发包方的统一管理，并有义务向发包方提供一份现场检修工作的自备工器具明细表。

5.2.2 业主负责供应设备检修所需的各种密封件（清单由承包方提供）及需加工和更换的配件（承包方配合）。承包方领用时必须遵照业主的相关管理制度的规定，并有义务进行统计和需求计划的制定工作。

6 检修实施组织

6.1 人员进场计划

6.1.1 承包方在合同签订后应按照本合同的要求，安排各专业管理和技术人员进入现场，熟悉系统和设备，投入机组设备检修工作。

6.1.2 发包方将尽可能地创造条件支持承包方进场及相关准备工作。

6.2 组织机构设置

6.2.1 在合同签署后，承包方应按发包方的要求在发包方现场设立检修项目部。

6.2.2 检修项目部实行项目负责人负责制。承包方的现场检修项目部的机构设置应尽量与发包方相关专业岗位设置保持一致，各层次人员对应，接口清晰，协调顺畅。

6.2.3 检修项目部的人员配置应符合并满足发包方规定的人员素质要求，承包方的人员选派、更换、培训与授权等应严格按照本合同规定执行。

6.3 暂停作业


发包方现场负责人认为确有必要暂停作业时，应当以书面形式要求承包方暂停作业，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包方应当按发包方现场负责人要求停止作业，并妥善保护已完的检修设备。承包方实施发包方现场负责人做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，发包方现场负责人应当在24小时内给予答复。发包方现场负责人未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包方复工要求后24小时内未予答复，承包方可自行复工。


 因发包方原因造成停工或返工的，由发包方承担由此造成的损失；因承包方原因造成停工或返工的，由承包方承担发生的费用。暂停施工或不论何种原因合同工期不作改变。

7 质量管理
7.1 检修质量

7.1.1 发包方现场派驻人员对承包方检修质量进行监督管理。

7.1.2 本设备检修合同实施期间，承包方负责检修的机组设备必须达到国家和电力行业颁发的相关规定，以及《质量协议书》中规定的质量标准。

7.1.3 发包方鼓励承包方提出更高的质量标准，并在设备检修中实施。

7.1.4双方对检修质量有争议，由双方同意的第三方权威机构检验，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

7.2 检查和返工

7.2.1承包方应认真按照标准、规范及发包方现场负责人的指令实施项目，随时接受发包方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。发包方现场负责人有权检查一切与质量有关的问题。

7.2.2项目质量达不到合同规定标准的检验项目，发包方现场负责人一经发现，应要求承包方整改或返工，承包方应按发包方现场负责人的要求执行，直到符合约定标准。返工后仍不能达到规定标准的，承包方承担违约责任。

7.3 隐藏项目和验收

7.3.1项目具备隐藏条件达到条款约定的中间验收部位时，承包方应首先进行认真的自检，并在隐藏或中间验收前12小时以书面形式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收的时间和地点。承包方准备验收记录，验收达到优良条件，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包方方可进行隐藏和继续施工。验收不能达到优良条件，承包方在发包方现场负责人限定的时间内修改后重新验收。

7.3.2发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前4小时以书面形式向承包方提出延期要求，延期不能超过12小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包方可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。属于停工待检点，必须经发包方现场负责人验收后方能进入下道工序的施工。

7.3.3承包方隐藏项目施工前，未按规定书面通知发包方现场负责人检查验收，或未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工，发包方现场负责人有权要求停工直至验收符合本合同规定的相关标准，由此造成的损失由承包方自行负责。

7.3.4无论发包方现场负责人是否验收，当其要求对已经隐藏的项目重新检验时，承包方应按要求剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验符合规定标准，发包方承担由此发生的全部费用。检验不能符合规定标准，承包方承担发生的全部费用。

7.3.5如项目验收未能达到合同的要求，则由发包方召集承包方等单位，追查各自责任，并予处理。

7.4 质量保修

7.4.1承包方应按法律、法规或国家关于工程项目质量保修的有关规定，对交付业主使用的工程项目在质量保修期内承担保修责任。

7.4.2 质量保修工作按照双方签订的《质量协议书》执行实施。

7.4.3 保修期为机组投入运行后满一年。

8 安全文明施工

8.1 安全管理

8.1.1承包方在现场从事检修期间必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和业主、发包方的安健环管理、考核制度，服从相关部门的管理。

8.1.2 在现场进行本合同范围内工作时，承包方必须严格按业主和发包方的管理制度做好安全文明作业措施，做到人身、施工机具（含登高用具）、作业环境安全管理、机动车辆、有毒有害、易燃易爆物品、公用设施、设备及作业、安全保卫等安全管理工作。
8.2 安全施工与检查

8.2.1承包方应遵守安全生产有关管理规定，严格按安全标准实施项目，采取必要的安全措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。由承包方承担采取安全措施，消除事故的责任并承担因此发生的费用。

8.2.2为了保证安全施工，在签订本合同的同时，承包方和发包方尚应签订《安全生产管理协议》。承包方应严格按照协议书规定执行。

8.2.3 发包方有权根据广东梅雁吉祥水电股份有限公司企业有关标准对承包方及现场工作人员进行监督与检查。发现承包方工作人员有不符合现场作业安健环管理及规定的，发包方有权对其进行纠正或并要求立即停工整改，并对承包方进行相应的处罚。承包方必须服从发包方的处罚决定，并按期缴纳处罚款项。

8.3 事故处理

8.3.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包方应按主管单位有关规定立即上报业主和发包方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

8.3.2发包方承包方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

8.3.3 发包方有权按照《安全生产管理协议》中相关规定对承包方进行处罚，承包方必须服从发包方的处罚决定，并按期缴纳处罚款项。

8.4 文明生产

8.4.1 承包方在现场应遵守主管单位、业主和发包方有关文明生产的文件、规定和考核办法。

8.4.2承包方现场的工作人员及各项检修工作应达到现场文明生产要求，严格执行合同及发包方的各项文明生产规定和要求。

9 违约、索赔和争议

9.1 违约责任

9.1.1如承包方有下述情况之一，在发包方向承包方发出书面通知的7天内未见承包方纠正，视为承包方违约，可以向承包方每次处以1000-3000元的违约金。

a） 无视发包方现场负责人事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；

b） 未按合同规定配备称职的关键管理与技术人员的，未按规定配备关键施工机械； 

c） 在接到发包方关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令；

d） 其他不符合合同约定的。 

9.1.2承包方须在95天内完成检修工作，因承包方原因造成延期的，每延期1天扣1000元。

9.1.3项目质量应满足合同的要求，承包方因合同范围内的质量等原因影响机组的正常运行，承包方应赔偿发包方的损失。

9.1.4机组投运后30天内发生因承包方检修质量问题的抢修、临修，视严重程度每次处于1000~10000元的罚款。

9.1.5承包方未经发包方同意，对项目进行分包或转包，发包方有权对承包方处以合同总价5%以下金额的罚款，此外由于分包或转包单位进入现场对发包方造成项目质量等损失的由承包方负责赔偿。

9.1.6 上述违约责任处罚金额累计不超过合同总价的30％。

9.1.7由于承包方严重违约，发包方有权将承包方逐出现场。此时承包方在现场的机具未经发包方许可不能运出现场，并应赔偿发包方由此而造成的损失。

9.2 索赔

9.2.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据。

9.2.2发包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包方承担责任的其他情况，造成承包方不能及时得到合同价款及承包方的其它经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔：

1) 索赔事件发生后28天内，向发包方现场负责人发出索赔意向通知；

2) 发出索赔意向通知后28天内，向发包方现场负责人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

3) 发包方现场负责人在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包方进一步补充索赔理由和证据；

4) 发包方现场负责人在收到承包方送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包方作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

5) 当该索赔事件持续进行时，承包方应当阶段性向发包方现场负责人发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向发包方现场负责人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与3）、4）规定相同。

9.2.3承包方未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包方造成经济损失，发包方可按相应条款向承包方提出索赔。

9.3 争议

9.3.1发包方承包方在履行合同时发生争议，尽可能友好协商解决。如当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的向项目所在地人民法院起诉。

9.3.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完项目。

1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

2) 调解要求停止施工，且为双方接受；

3) 法院要求停止施工。

10 其他

10.1 项目转包或分包

承包方不得将本合同的主体项目转包或分包给其他法人或自然人。

10.2 不可抗力

10.2.1 不可抗力的定义

不可抗力指严重的自然灾害和灾难（如火灾、地震、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等不可预见、不可避免并不能克服的客观情况和事件。本合同中所指不可抗力不包括台风和暴雨。

10.2.2 不可抗力的影响

若不可抗力事件的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项目下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：

1) 暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要；

2) 受不可抗力事件影响的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

3) 一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

10.2.3 若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，则该方应尽快书面通知另一方。该通知中应说明不可抗力事件的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力事件影响所采取的措施。

10.2.4 受不可抗力事件影响的一方应在不可抗力事件发生之日（如遇通讯中断，则自通讯恢复之日）起10天内向另一方提供一份由不可抗力事件发生地公证机构出具的证明文件。

10.2.5 受不可抗力事件影响的一方应采取合理的措施，以减少因不可抗力事件给另一方或双方带来的损失。双方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力事件的影响。如果受不可抗力事件影响的一方未能尽其努力采取合理措施减少不可抗力事件的影响，则该方应承担由此而扩大的损失。

10.2.6 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期双方按以下分别承担：

1) 项目本身的损害、因项目损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地待安装的设备的损害，由发包方承担；

2) 发包方承包方各自的人员伤亡由其所在单位各自负责并承担相应费用；
3) 承包方机械设备损坏及停工损失，由承包方承担；
4) 停工期间，承包方留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担；
5) 延误的工期相应顺延。
10.2.7 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

10.3 保险

10.3.1承包方必须为整个合同期间对其为本合同项目工作的人员办理人身意外伤害保险，保险的一切费用应由承包方承担并支付；承包方应为现场内自有人员生命财产办理保险，并支付保险费用。

10.3.3 保险事故发生时，承包方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

10.3.4 除非合同另有规定，在本合同项目实施过程中，发包方对承包方的人身死亡或伤残，或财产的损失或损害不予赔偿。

    发包方也不对承包方与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担责任。 

10.4 专利技术及特殊工艺

10.4.1承包方在实施本合同项目过程中所采用的施工工艺、进场的装备和材料、设备等，如果因其商标、图案、施工工艺、新材料的使用等发生侵犯专利权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费用和其他开支，均由承包方负责。但因遵守发包方提供的设计或规范而造成的侵权，则属例外。

10.4.2 发包方要求承包方使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包方提出使用专利技术或特殊工艺，应取得发包方认可，承包方负责办理申报手续并承担有关费用。

10.4.3 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

10.5 危险物品的运输和保管

所有危险物品的运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包方应予协助。

10.6 合同解除

10.6.1 有下列情形之一的，发包方可以通知承包方解除合同：

a） 承包方将其承包项目给他人或者以分包的名义转给他人；

b） 因不可抗力致使合同无法履行；

c） 因承包方严重违约致使合同无法履行；

d） 承包方丧失履行本合同的能力；

e） 承包方已陷入自动或强制性破产、企业清理或解散，或资不抵债的情况。

10.6.2 合同解除后，发包方可以终止承包方在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包方的任何义务和责任，或影响合同赋予发包方的各种权利和权限。发包方可自行完成该项目，或雇用其他承包方完成该项目，承包方应承担由此给发包方造成的额外费用。发包方或上述其他承包方为了完成本项目，可以使用他们认为合适数量的承包方装备、临时项目和材料。

10.6.3 在终止本合同之后，发包方应尽快地确定：

a） 在终止合同时，承包方根据合同实际完成的项目已经合理地得到的或理应得到的款额(如有)；

b） 在发包方因承包方违约而终止承包方在本合同项下承包的情况下，发包方将暂停向承包方支付任何款额；在本项目保修责任期满之后，再由发包方查清承包方实施和完成本项目应结算的费用，应扣除的损失赔偿金、违约金或罚款 (如有)、发包方已实际支付给承包方的各项费用和发包方自行完成该项目或雇用其他承包方完成该项目造成的额外费用等，并予以证实；

c） 发包方查清证实后，承包方仅能得到原应支付给他的已完合格项目的款额，并扣除上述应扣款额之后的余额。如果应扣款额超过承包方应得的原应支付给他的已完项目的款额，此超出部分款额应被视为承包方欠发包方的应还债务，由承包方支付给发包方。

10.6.4 在被法律许可范围内，在终止合同后的14天内，如果发包方有指令，承包方应将为本合同项目已经签订的提供任何货物或材料或服务的契约利益，和(或)本合同中任何项目的施工协议的利益转让给发包方。

10.5合同效力与终止

10.5.1 本合同期限自合同签订之日起，至机组检修结束后交付系统运行止。本合同期限届满后，双方义务如尚未履行完毕的，仍应继续履行完毕。

10.5.2 发包方与承包方已履行完毕合同全部义务后，本合同即告终止。

10.5.3合同的权利义务终止后，发包方承包方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

10.6合同份数

本合同一式陆份，发包方持叁份，承包方持叁份。具有同等效力。
第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、用户需求书及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“用户需求书”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。
2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.2 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见附件工程量清单及工程量清单编制说明。
2.3 投标人应根据招标文件中用户需求书的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行逐项报价；

2.4投标总报价是指投标人完成本招标项目的全部设备材料、工作内容和服务，并最终完成满足《用户需求书》中功能和技术要求的总金额。对于《用户需求书》未列出的、但为完成本项目及使其正常运行所必须的配件、辅助材料，投标人应进行优化并自行考虑费用，列入投标报价。

2.5投标价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人的投标单价必须是人民币唯一的固定价，在合同执行期间固定不变。因设计变更而调整供货数量，招标人有权以投标单价按实际供货数量对合同总价进行相应增减。所有的报价，金额均以人民币万元为单位，并保留小数点后一位。

2.6投标报价表上的价格应按下列内容报价：

（1）所供货物的价格（含货物发运至现场的运输费、包装费、保险费及装卸费）；

（2）有关深化设计、安装、调试、验收、培训及质保期服务所需的费用；

（3）投标人中标后为履行合同项下的服务所需的服务费用，不包含所有项目的税费；

（4）除非合同中另有规定，投标报价（即投标总价）应包括但不限于施工设备、劳务、管理、材料、设备安装、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。

（5）投标报价应按招标文件规定，完成报价明细清单项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。投标报价采用综合单价法，综合单价应包括人工费、材料费、设备费、机械使用费、管理费、利润并考虑风险因素。投标报价必须附上综合单价分析表。投标人应依据设计图纸核对报价明细清单，对清单中漏项或工程量差异较大的内容进行补充明确并向招标人提出，经招标人核对后澄清，否则，被视为已包含的报价,投标人报价时应综合考虑，除招标人及其用户提出更改或图纸变更外,结算时不做调整。

（6）投标报价计算时应当考虑的因素：

1、综合单价中应当包括不限于完成该项目所需的人工费、材料费和机械、工程设备费、物价和人工上涨因素、措施项目费（安全文明措施费、其他措施项目费）、临时设施和现场开办费、材料二次搬运费、完工清场、施工垃圾清运费、施工雨水的排除、施工材料堆放地的整理、施工中的临时停水停电、日间照明施工增加费、脚手架搭拆费、材料仓储费、施工管理费和利润等，并考虑风险因素。以上费用投标人均自行考虑，结算时综合单价不做任何调整（任何工程变更均不另行增加措施项目费和其他项目费）。

2、设备二次搬运费、成品保护费，在“其他费用”中单列，投标人自行考虑报价，并包括在投标总价中。

3、规费，按相关部门最新规定标准执行；

4、税金按国家相关标准计取；

5、其他为按质量和工期要求完成本项目承包范围内所有工作的一切费用，都应包括在投标总价中。

2.7   投标文件未按招标文件要求的格式填报的将被作为非响应性投标而予以否决。投标人所报的综合单价在合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更，当发生工程变更，在工程结算时，按以下条款执行：

2.7.1  中标的投标文件报价明细清单中有相同项目的，按相同项目的综合单价计算。

2.8  投标人不得以低于成本的报价竞标。如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应以废标处理。

2.9   投标人应在适当的投标报价表上标明本合同拟提供的货物的单价、每个单项的小计、整个投标的总价以及合同项下的货物以及服务的来源地；对货物的主要部件和其它部件必须列明品牌、规格型号、单价和供应商的名称。

2.10   投标人应在以上价格表上写明投标货物及相关服务的单价和投标总价。如果单价与总价有出入,以单价为准，修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.11  为方便投标人制作投标文件及评标工作顺利进行，投标人应按投标报价格式所示的软件制作投标报价表，但所有数据以签字盖章的书面报价表为准。

2.12  中标以后，无论任何时候招标人发现中标人所报成套设备、材料的技术条件不能满足招标文件要求，招标人有权要求中标人进行更换，中标人不得因此要求调整价格及延长工期。

3. 其他说明

无。

4. 工程量清单

详见报价表。

第六章 图  纸
中标人可向发包人要求提供相关图纸，具体以检修工作中所需要用到时提供，中标人应妥善保管，检修工程完工后应齐数返还。

第七章 用户需求书

1、总则
1.1 本用户需求书用于2020年丙村水电站1号机组A级检修工程，它提出了该工程的施工范围、功能设计、设备装置、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本用户需求书和最新工业标准的优质产品。
1.3 如投标人没有以书面形式对本用户需求书的条文提出异议，那么招标人认为投标人提供的产品完全满足本用户需求书的要求，如果有异议，应以书面形式明确提出，在征得招标人同意后，可对有关文件进行修改，如招标人不同意修改，仍以招标意见为准。
1.4 在签订合同之后，招标人保留对本用户需求书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合．如提出修改，具体项目和条件由供需双方商定。
1.5 本用户需求书经供需双方认可后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2、工程环境
2.1施工地点： 
广东省梅州市梅县区丙村镇雷丰村丙村水电站1号机组现场
2.2主要工作内容及工作时间：
丙村水电站1号机组A级检修工期为签合同并接到甲方通知后95日历天
主要工作内容：丙村水电站1号机组A级检修（机械部分、电气一次部分及电气高压试验、电气二次部分检修和试验。）
2.3现场环境：
本次检修工作任务中存在着高空作业、火灾危险源区域、高温高压区域以及高压电区域。投标方必须根据招标方提供项目及工作导则进行现场危险源辨析及配置足够安全用具及措施。
2.4现场条件： 
施工地点有压缩空气、220V照明电源、380V动力电源、必要的起重设备及专用设备。
3、设备参数及项目范围

3.1机组主要参数
	发电机参数
	水轮机参数

	型号：SFWG10-76/6450
	型号：GZ1250a-WP-560

	额定容量：11111KVA
	额定水头：4.9m

	额定电压：6.3KV
	最大水头：6.99m

	额定电流：1.07KA 
	最小水头：2.0m

	额定功率因素：0.9（滞后）
	电能加权平均水头：

	额定功率：10000KW
	额定功率：10417KW

	额定转速：79 r/min
	额定流量：239.6m3/ s

	额定频率：50Hz
	额定转速：79 r／min

	额定励磁电压：191V
	飞逸转速

协联保持时：176 r／min
协联破坏时：260 r／min

	额定励磁电流：673A
	

	定子绕组接法：单Y
	

	相数：3
	

	绝缘等级：F/F
	吸出高度：-4.72m（额定工况）


3.2丙村水电站1号水轮发电机组A级检修项目
本工程包括但不限于下列项目。（检修过程中发现的设备缺陷、业主增加的检修项目也包含在本工程项目中，不再增加工期和费用，特殊情况除外。）
	序号
	检修项目名称
	
	备注

	
	综合部分
	

	1
	修前机组各部测量检查

	
	
	机组检修前运行技术指标记录
	

	
	
	导叶、轮叶开、关时间测定
	

	
	
	桨叶与转轮室间隙测量记录
	

	
	
	导叶间隙测量记录
	

	
	
	高压顶起高度测量记录
	

	
	
	定、转子空气间隙测量
	

	
	
	主轴负载、空载水平测量
	

	
	
	机组振动、摆度、噪音测量记录（大轴、转轮室等）
	

	2
	机组内部设备的管道阀门

	
	
	机内管道拆卸、清洗、除锈、刷漆
	

	
	
	机内管道密封更换、安装、螺栓紧固
	

	
	
	流道检修排水管漏水处理
	

	
	
	流道测压管路漏水处理
	

	
	
	流道测压管疏通、配管及安装压力表
	

	
	
	机组流道内管路（定子底部排水管等）检查、除锈、刷漆、更换法兰密封
	视检查情况而定是否更换

	
	
	油、水、气系统重要阀门检修、耐压试验
	

	3
	平台与爬梯

	
	
	平台与爬梯拆卸、维修、除锈、刷漆
	

	
	
	平台与爬梯安装、固定
	

	4
	流道盖板

	
	
	流道盖板及连接螺栓拆卸、清扫、检查、除锈、刷漆
	

	
	
	流道盖板密封更换、安装、调整、螺栓紧固
	

	
	
	流道排水孔防护网检查、清理、更换
	

	
	
	冷却水取水口拆卸、清扫、检查、维修、除锈、刷漆
	

	5
	水平、垂直支撑系统

	
	
	水平支撑（含球头）拆卸、清洗、除锈、刷漆
	

	
	
	垂直支撑（含球头）拆卸、清洗、除锈、刷漆
	

	
	
	水平支撑（含球头）安装、调整、对称打伸长紧固
	

	
	
	垂直支撑（含球头）安装、调整、对称打伸长紧固
	

	
	发电机机械部分

	6
	进人筒及导流板

	
	
	进人筒拆卸、清扫、检查、除锈、刷漆
	

	
	
	导流板拆卸、清扫、检查、除锈、刷漆
	

	
	
	进人筒密封更换、安装、调整、螺栓紧固
	

	
	
	导流板安装、调整、螺栓紧固、焊接
	

	7
	灯泡头与中间环

	
	
	灯泡头与中间环拆卸、清扫、检查、除锈、刷漆
	

	
	
	灯泡头与中间环密封更换、安装、调整、连接螺栓紧固
	

	8
	制动系统

	
	
	制动器集成控制组合阀的检查、密封处理、调试
	

	
	
	制动器与气管拆卸、解体检查、清洗、除锈、刷漆
	

	
	
	制动器密封、刹车板更换、组装、耐压试验
	

	
	
	制动器与气管安装、间隙调整、紧固
	

	9
	冷却风机系统

	
	
	导风筒与风机拆卸、清扫、除锈、刷漆
	

	
	
	风机检查、保养
	

	
	
	导风筒与风机安装、调整
	

	
	
	冷风、热风测温电阻的检测、更换、安装
	

	10
	空气冷却系统

	
	
	滤水器自动化控制箱、电源的拆卸、安装、调试
	

	
	
	滤水器滤芯的拆卸、清洗、安装、调试
	

	
	
	冷却水系统所有管道与阀门检查、拆卸、清洗、除锈、刷漆
	

	
	
	两台冷却水泵检修（1#泵需要更换轴承和机械密封）
	

	
	
	空冷器分解检修、耐压试验、除锈、刷漆
	

	11
	定子

	
	
	挡风板拆装、调整、清洗、刷漆
	

	
	
	定子拆卸、检查、清扫
	

	
	
	定子机座外壁防锈、刷漆
	

	
	
	定子铁芯与线圈清洗、引线、并头套检查
	

	
	
	定子法兰面检查、处理（法兰螺丝全部更换），定子椭圆度测量检查及处理
	

	
	
	定子密封件更换
	

	
	
	定子安装、空气间隙调整、连接螺栓紧固
	

	12
	转子

	
	
	转子拆卸
	

	
	
	转子与主轴连接法兰面平面检查、研磨
	

	
	
	磁极各连接线、引线、阻尼环的连接螺栓松动检查、紧固
	

	
	
	磁极固定螺栓松动检查、紧固
	

	
	
	磁极拆卸、配重、磁极环氧玻璃布板处理更换、磁极试验、装配、固定螺栓检查、紧固
	

	
	
	转子磁极及磁极引线检查、清洗、喷涂绝缘漆
	

	
	
	转子联轴螺栓更换、紧固件、销钉清洗、配装
	

	
	
	转子安装、调整、联轴螺栓预紧、打伸长紧固
	

	13
	组合轴承

	
	
	组合轴承解体、推力油槽拆卸、清洗、检查，组合轴承座清扫、除锈、刷漆
	

	
	
	正推力瓦拆卸、清洗、研磨、修刮、接触面检查、正推弹性支撑检查
	

	
	
	反推力瓦拆卸、清洗、研磨、修刮、接触面检查、橡胶垫更换、配装
	

	
	
	径向轴瓦拆卸
	

	
	
	径向轴瓦清洗、研磨、修刮、接触面检查、配合间隙检查
	

	
	
	镜板拆卸、清洗、检查、镜板面研磨
	

	
	
	更换组合轴承系统各密封件，组装径向轴瓦、反推力瓦、镜板、正推力瓦、推力油槽等设备；
	

	
	
	轴瓦测温电阻检测、更换、固定，电阻线路整理
	

	
	
	检查、处理轴承绝缘
	

	
	
	组合轴承间隙调整、受力调整、整体检查
	

	
	水轮机部分

	14
	伸缩节及转轮室

	
	
	伸缩节拆卸、清扫、检查、除锈刷漆
	

	
	
	伸缩节密封更换、安装、调整同心位置、连接螺栓紧固
	

	
	
	转轮室上、下部分拆卸、清扫、外部除锈、刷漆
	

	
	
	转轮室上、下部分密封更换、安装、调整与转轮的间隙
	

	
	
	测量转轮室与叶片在不同开度和不同位置的间隙
	

	
	
	转轮室汽蚀检查、处理
	

	15
	转轮

	
	
	转轮与泄水锥拆卸、检查、除锈刷漆
	

	
	
	转轮与浆叶分解拆卸、清洗各配件、转轮体内部除锈刷漆
	

	
	
	检查转轮活塞和活塞缸等配合间隙、平面配合处理、研磨
	

	
	
	检查转轮轴套磨损情况
	

	
	
	活塞缸导向抗磨块检查处理
	

	
	
	转轮联轴螺栓、销钉清洗、配装
	

	
	
	转轮各密封件更换、组装、耐压与动作试验、测量全行程
	

	
	
	测量浆叶全行程、开口尺寸、调整
	

	
	
	转轮连轴螺栓、桨叶螺栓视情况进行更换
	

	
	
	转轮安装、调整、联轴螺栓预紧、打伸长紧固
	

	
	
	泄水锥安装、调整、护板焊接
	

	
	
	转轮及叶片汽蚀裂纹检查处理
	

	16
	主轴密封

	
	
	主轴密封水箱、水密封、前锥体等设备拆卸
	

	
	
	主轴密封水箱、水密封、抗磨环、前锥体等设备现场分解、清洗、检查、除锈刷漆，空气围带试验
	

	
	
	密封衬套（抗磨环）配装
	

	
	
	主轴密封水箱、水密封、抗磨环、前锥体等设备安装调整
	

	17
	主轴

	
	
	轴承系统排油、拆卸油管、清洗
	

	
	
	主轴拆卸、清洗、检查、法兰面研磨、轴颈研磨
	

	
	
	主轴安装、轴线检查、弯曲度检查、调整、紧固
	

	
	
	主轴轴线测量、调整（空轴及负载时）
	

	
	
	主轴保护罩除锈、刷漆，轴承系统油管安装、刷漆
	

	
	
	高压顶起装置及管路、阀组拆装、检查、清洗、防腐处理
	

	18
	水导轴承

	
	
	保护罩、油箱、甩油环等设备拆卸、清洗
	

	
	
	水导轴承与轴承座拆卸、清洗
	

	
	
	水导轴承轴瓦配合间隙检查、水导轴瓦的刮研
	

	
	
	密封更换、轴瓦及部件组装
	

	
	
	水导轴承与保护罩、油箱、甩油环等设备安装、调整
	

	19
	导水机构

	
	
	导水机构螺栓拆卸并吊出解体检修
	

	
	
	导水机构拐臂、连杆、轴头拆卸、清扫、检查，轴套和密封更换、注润滑脂、组装、调整、除锈刷漆
	

	
	
	控制环拆卸、清洗、检查更换钢球、注润滑脂、组装、除锈刷漆
	

	
	
	导水机构检修平台除锈、刷漆
	

	
	
	内外配水环分解检查处理
	

	
	
	内外配水环安装调整
	

	
	
	导叶清扫、导叶端、立面间隙调整，处理导叶间隙过大问题
	

	
	
	导水机构外部除锈、刷漆
	

	
	
	导叶动作试验、测量全行程和在25%、50%、75%、100%等工况下开口的尺寸
	

	
	
	相关密封件更换
	

	
	
	导叶锁定装置检查、存在故障处理
	

	
	
	剪断销信号器孔位对正，信号器检测线布置
	

	
	
	导水机构吊装、调整、紧固
	

	
	调速系统机械部分

	20
	调速器机械部分

	
	
	分段阀、控制油阀解体、检查、处理
	

	
	
	事故配压阀解体、清洗、检查、处理、
	

	
	
	事故配压阀改造（由卧式改为立式，参照2#机组布置安装）
	

	
	
	事故配压阀的控制电磁阀检查、处理
	

	
	
	桨叶反馈装置位置信号故障处理
	

	
	
	导叶位置信号器（主令控制器）维修
	

	
	
	齿盘测速装置检查、调整、更换
	

	
	
	桨叶接力器全开、全关、分段时间调整
	

	
	油压装置
	油压装置卸压、排油，油罐、油箱清理、防腐
	

	
	
	油压装置的组合阀等阀组拆卸、清洗、检查、更换密封、安装、动作定值调整
	

	
	
	压油泵检修、清洗、检查联轴器、安装
	

	
	
	油化验
	

	
	
	油压装置和漏油系统管路及阀门检查、拆卸、更换密封、清洗、除锈、刷漆、安装
	

	21
	受油器及操作油管

	
	
	受油器排油及油管拆卸，受油器体、瓦、支座、短轴等设备拆卸
	

	
	
	受油器解体、清扫、检查、刷漆，铜瓦间隙检查、配磨、修刮
	铜瓦根据检查情况更换

	
	
	受油器排油管与受油器体联接螺栓的渗油处理
	

	
	
	检查、更换受油器绝缘垫片，受油器组装后检查绝缘
	

	
	
	受油器盘车检查同心度、平面度、调整、安装各部件与密封
	

	
	
	操作油管拆卸、检查、清洗
	

	
	
	操作油管密封更换、安装、调整
	

	22
	接力器

	
	
	接力器系统排油，接力器与油管拆卸
	

	
	
	油管清洗、检查、除锈刷漆
	

	
	
	接力器分解拆卸、清洗、检查、密封更换、组装、耐压与动作试验、测量全行程
	

	
	
	接力器与管道安装、压紧行程调整
	

	23
	油系统及管路

	
	
	回油箱、高位油箱、漏油箱等管道、阀门的检查、处理、除锈刷漆
	

	
	
	回油箱、高位油箱、漏油箱等清洗、检查
	

	
	
	双滤筒过滤器分解拆卸、清洗、检查、更换密封和滤芯
	

	
	
	油泵油封检查、处理
	

	
	
	油冷却器分解拆卸、清洗、更换密封、组装、耐压试验
	

	
	
	油系统所有管路检查、拆卸、清洗、更换密封、除锈刷漆
	

	
	
	调速器操作油管路检查、拆卸、清洗、更换密封、除锈刷漆
	

	
	
	调速器桨叶开启腔、关闭腔管路加装压力表
	

	
	管形座
	
	

	
	
	管形座内部、进人孔、踏板等检查、除锈刷漆
	

	
	电气一次部分

	24
	定子

	
	
	拆装定子出口及中性点引出线电缆
	

	
	
	铁芯及齿压板检修处理
	

	
	
	线圈及通风孔检查及清扫
	

	
	
	引出线清扫检查处理
	

	
	
	检查、维护定子绕组及槽口部位
	

	
	
	定子铁芯及线圈喷漆
	

	
	
	全面检查处理端部接头、垫块及绑线
	

	
	
	定子线圈干燥处理
	

	25
	转子

	
	
	拆装转子滑环引出电缆
	

	
	
	磁极线圈及接头检查处理
	

	
	
	引出线清扫，检查处理
	

	
	
	阻尼环清扫，检查处理
	

	
	
	转子清扫和喷漆
	

	
	
	转子线圈干燥处理
	

	26
	附属设备

	
	
	发电机电压互感器一次部分检查清扫
	

	
	
	发电机电流互感器一次部分检查清扫
	

	
	
	励磁变压器清扫检查
	

	
	
	励磁变原付边电流互感器清扫、检查
	

	
	
	灭磁开关清扫、检查及处理
	

	
	
	各电动机大修及一次回路（包括接触器）检查处理
	

	
	
	发电机出口避雷器检查处理
	

	
	
	发电机出口电缆清抹检查、处理
	

	
	
	励磁电缆检查、处理
	

	27
	真空开关

	
	
	真空开关整体清扫
	

	
	
	真空开关检查及处理
	

	
	
	
	

	28
	集电环

	
	
	集电环与碳刷架拆卸、清洗、检查
	

	
	
	集电环视磨损情况进行处理
	

	
	
	集电环绝缘套管、垫圈更换
	

	
	
	集电环碳刷更换
	

	
	
	集电环安装、盘车检查、调整同心度、紧固
	

	电气试验项目

	29
	发电机

	
	
	定子绕组的绝缘电阻，吸收比或极化指数测量
	

	
	
	定子绕组泄漏电流和直流耐压试验
	

	
	
	定子绕组交流耐压试验
	

	
	
	定子绕组直流电阻测量（各相或各分支）
	

	
	
	转子绕组绝缘电阻测量
	

	
	
	转子绕组交流耐压试验
	

	
	
	转子绕组直流电阻测量
	

	
	
	转子绕组各磁极线圈间的接头电阻测量
	

	
	
	转子绕组的交流阻抗测量
	

	
	
	转子碳刷架、滑环绝缘电阻测量
	

	
	
	转子碳刷架、滑环交流耐压试验
	

	
	
	励磁电缆绝缘电阻测量
	

	
	
	励磁电缆交流耐压试验
	

	30
	发电机出口断路器（真空开关）

	
	
	绝缘电阻测量
	

	
	
	断路器对地，断口及相间交流耐压试验
	

	
	
	导电回路直流电阻测量
	

	
	
	断路器真空度测量
	

	
	
	断路器机械特性测量
	

	31
	发电机励磁变压器（干式）

	
	
	绕组绝缘电阻测量
	

	
	
	绕组直流电阻测量
	

	
	
	铁芯、屏蔽层绝缘电阻测量
	

	
	
	穿芯螺杆的绝缘电阻测量
	

	
	
	绕组交流耐压试验
	

	32
	发电机出口电压互感器

	
	
	绕组绝缘电阻测量
	

	
	
	绕组直流电阻测量
	

	
	
	绕组交流耐压试验
	

	33
	柜体（含母线）及电流互感器

	
	
	电流互感器、母线的绝缘电阻测量
	

	
	
	电流互感器、母线的交流耐压试验
	

	34
	发电机附属电动机

	
	
	绕组绝缘电阻测量
	

	
	
	绕组直流电阻测量
	

	
	
	绕组交流耐压试验
	

	35
	氧化锌避雷器

	
	
	绝缘电阻测量
	

	
	
	U0mA电压
	

	
	
	0.75U0mA电压泄漏电流
	

	36
	氧化锌电阻

	
	
	绝缘电阻测量
	

	
	
	U9mA电压
	

	
	
	0.50U9mA电压泄漏电流
	

	37
	高压电缆

	
	
	绝缘电阻测量
	

	
	
	交流耐压试验
	

	38
	低压电缆

	
	
	绝缘电阻测量
	

	
	
	交流耐压试验
	

	39
	电气二次设备和回路
	
	

	
	
	二次电缆拆装、检查、维护、线号打印
	

	
	
	机组辅助设备和自动装置试验
	

	
	
	监控系统试验
	

	
	
	发电机继电保护装置检验
	

	
	
	测温装置校验及其二次回路试验
	

	
	
	电气二次设备安全接地检查维护
	

	
	
	所有一次设备柜内的二次回路检查、维护
	

	40
	机组调试和试运行
	

	
	
	按国家相关规程和标准执行
	

	41
	缺陷（隐患）检查处理
	

	
	其他
	检修过程中发现的其他临时性项目
	


4、 工程规范
4.1总的要求 

4.1.1投标方投标时需提交1号机组A级检修的详细的施工方案和详细的作业计划进度安排（网络图或横道图）。按照95天计划。
4.1.2收到中标通知3天后，投标方应将检修组织机构及人员名单发给招标方。
4.1.3工程开工前一个星期，项目负责人、各专业负责人到位，接受招标方对检修管理手册的培训，并提交详细的施工方案和详细的作业计划进度安排，熟悉主要项目的作业指导书，其他人员在工程开工前五天到位，进行安规考试及熟悉工作现场。
4.1.4工程开工前三天，进行现场布置，工器具进场并接收招标方验收合格，才能在施工现场使用，对不符合要求的工器具应及时更换，检修过程中使用不符合要求工器具由发包方没收。
4.1.5工程开工前二天，应办理好开工报告、安全技术交底。
4.1.6项目负责人必须按时参加检修例会。
4.1.7发包方已在设备工作现场设置了若干处检修电源配电箱，承包方在工程施工中如需使用临时、检修、照明电源，可以从检修电源配电箱或招标方同意的其它电源点引取。所需设备材料（电缆、配电箱、灯具等）由承包方提供，接线由承包方专业电工负责。承包方负责自行检查所使用电气设备是否正常，承包方的电气设备损坏由承包方自己负责处理。
4.1.8临时、检修电源、临时照明的敷设工作，由承包方负责；临时电源敷设完成，由招标方负责验收并挂牌，表示该临时电源合格，可以正常投入使用。
4.1.9机组启动后，在承包方承包范围内设备如有缺陷，承包方应负责及时消缺，或由招标方聘请有关技术人员消除缺陷，但所需费用由承包方支付。
4.1.10在本用户需求书规定的承包工作范围内所涉及检修临时平台、架子、焊接、起吊等工作为承包方的工作范围。
4.1.11业主提供现场的电源、水源、气源、密封件（清单由承包方提供）、需要加工或更换的配件。
4.1.12本工程采用检修工作总包形式，检修过程中所有的检修工作均由承包方全部负责。
4.1.13发包方返修设备的拆装、组合、配合等由承包方负责完成，发包方送修设备（经发包方确认后）由承包方配合各项送修工作。
4.1.14工具、设备、材料、配件等机加工部分由承包方配合发包方完成。
4.1.15检修过程中发现的缺陷，因工作需要临时增加的项目，承包单位需要根据业主要求对临时增加的项目检修、处理、配合，并且不追加相应的费用。
4.1.16对于属于整套设备运行所必需的检修工作，即使工作项目表未列出或数目不足，投标方仍须在检修过程中执行，并且不追加费用。
4.1.17施工过程中禁止出现由于承包方施工人员不足或者施工人员资质不足等情况而发生的工程进度滞后或者检修质量降低的现象，且由此所产生所有直接后果及间接后果由承包方承担完全责任。
4.2投标人参加本机组检修人员的基本要求：
4.2.1所有人员熟悉灯泡贯流式水轮发电机组检修安装，临时工至少应有二年的实践经验。
4.2.2技术工人及以上人员的比例不得小于60%。
4.2.3特殊工种必须持证上岗，且同时满足检修需要。
4.2.4项目负责人或技术负责人要求技术全面，具有水电厂检修安装经历，且具有工程师或以上职称。
4.2.5安全负责人应具有安全从业资格证书，有不少于三年的水电厂安全管理经验。
4.2.6管理人员和主要技术人员必须保证在现场时间不少于检修工期的85%。
4.2.7现场施工人员工种齐备，人数应能满足本次检修的需要。
4.3设备规范
4.3.1发包方可提供现场已有的工器具给承包方免费使用，承包方需提前到现场确认工器具是否足够，不足部分由承包方自行提供。承包方须爱惜发包方工器具，损坏和丢失需按价赔偿。
4.3.2承包方自备检修设备所必须使用的电动工具、起重工具、计量、测量仪器等应具有有效期内的鉴定、检验合格证书。
4.3.3施工过程中禁止出现由于承包方工器具不齐全、不合格等现象导致工程滞后或者检修质量有所降低的现象，且由此所产生的所有直接后果及间接后果由承包方承担完全责任。
4.3.4便携式检验仪（各种量程）、高压试验设备等由承包单位根据现场需要提供。且具有有效的鉴定、检验合格证书。
4.4材料规范
4.4.1在检修过程中使用的消耗材料，由承包方负责，材料须符合国家和行业标准，提供合格证，并经发包人验收合格。
4.4.2检修中的架子材料和架子的搭设、拆除均由承包方负责。
4.5工艺规范
4.5.1承包方应保证工程所有工艺均应符合本条件书及国家电力系统行业标准的规定。
4.5.2承包方应遵守本用户需求书中各条款和选用的设备满足ISO9000-GB/T19000质量保证体系，该质量体系已经过国家认证和正常运行。

5、 技术标准
5.1本用户需求书所使用的标准如与承包方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准或双方商定的标准执行。
5.2引用标准
5.2.1本用户需求书中涉及的所有标准，均为截止到发包方发出本标书之日的最新版本。若发现本用户需求书与参照的标准之间有不一致之处，承包方应向发包方指明。承包方也可提出其它相当的替代标准，但需经发包方确认。
5.2.2系统中设备（工艺）的设计、实施、检验和测试应符合国家和行业公布的现行标准和规范，包括且不限于以下规范和规程：
《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564-2003

《灯泡贯流式水轮发电机组检修规程》GB/T 35709-2017
5.3发包方和业主提供的图纸及技术质量标准。

6、 质量保证及安健环要求
6.1工程质量监督及安健环要求：
6.1.1发包方和承包方需遵守业主的各项规章制度，在质安健环方面服从业主管理。
6.1.2工程质量监督：
· 施工图设计文件由专责工程师负责管理，建立相应的借阅台帐，各专业人员借阅后必须在二天内归还。
· 各专业人员所借阅的图纸文件，禁止在原始图纸文件上做标记或涂改。
· 建立项目部内的图纸台帐，实施分类管理，以提高查询效率。
· 将自绘设计图纸和原始图纸区分，按照原始图纸编号规则编号后再处理。
· 将所有图纸、文件夹规范整理，并加以醒目标注，存入文件柜。
· 所有施工人员必须持证上岗。服从发包方的安健环管理。
6.1.3工程施工安全保障措施：
1)施工现场，进入现场必须配带安全帽等必要的个人防护用品。
2)临时搭设的架子平台必须按规定经检验合格并挂验收牌后才能使用。
3)检修用的电动工具器、测量工具器、起重工具器、检测仪器等仪具应在获得国家相应认证的单位检验合格并在有效期内。手动工器具应完好无缺陷，自做工器具须提供图纸及工艺要求并经检验合格才能使用，现场工器具应实行定置管理并有台帐清单，摆放整齐。
4)尽量避开上下交叉作业，如有上下交叉作业，应做好隔离层，作业时禁止向下方抛物件。
6.1.4工程对人体健康保障措施：
1)容器内作业人员，应配带防尘口罩、安全帽、防护眼镜。防止吸入灰粉尘。并注意通风，防止工作人员缺氧窒息。
2)焊接人员，应配带防尘口罩、安全帽、防护面罩、焊工手套。
3)高温区作业人员，应做好防烫伤安全措施。
4）承包方需在工作现场配备适当的应急药品并知会每名工作人员和使用方法，制定应急预案，落实各种应急措施，以防止发生意外。
6.1.5工程对环保要求及保障措施：
1)检修现场实行定置管理、设备零部件，备品备件分开管理。
2)检修油系统时，应在区域内铺垫好橡胶垫、接油盘、配备充够数量的吸油棉。防止油泄漏污染环境。
3)检修更换下来工业废料按要求分类处理，存放到指定的地方。
4）任何清理出来的粉状、油状或浆状的废弃物，绝对不允许向全厂任何下水道倾倒，更不能用水将相关物质冲洗入下水道。并须彻实严防相应物体泄漏进入下水道酿成环境污染事故。
5） 容易引起飞扬的废物（如粉尘、保温棉等），必须及时处理。
6.2分阶段验收
整体、分段、部件的质量验收措施
6.2.1整体、分段、部件质量验收前准备
1)每天的工作完成后都必须认真清理现场周围卫生，将设备及周围地面打扫干净，工业垃圾按要求进行分类存放，存放到指定的地方。
2)准备好验收文件包，将整体、分段、部件的相关图纸收集并汇总。
3)准备好验收用的检测工具。
4)相关技术资料应在验收前1天送交（发送）至相关验收人员。
5)认真进行自检，填写好检修记录。
6.2.2整体、分段、部件质量验收组织
1)
承包方验收合格后向发包方申请验收。
2)
整体、分段、部件质量验收标准：《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564-2003，《灯泡贯流式水轮发电机组检修规程》GB/T 35709-2017，国家公布的现行相关的规程规范，发包方和业主提供的图纸及技术质量标准。
6.3设备的材料质量保证
由业主提供的零配件，承包方应会同业主、发包方现场负责人根据清单和相关材料共同验收，并妥善保存验收记录；由承包方提供的检修消耗材料，应提供合格证，经发包人验收合格，并妥善保存验收记录。

7、 竣工资料
承包方负责提供检修记录及完工报告。对承包范围内的设备、系统等的任何改造或改动，事先由发包方有关部门提出设备改进申请并经有关领导及业主审批同意，改造后承包方要整理出完整的资料交发包方审核存档。

8、 工程验收
8.1检查和返工
8.1.1承包方应认真按照标准、规范及发包方现场负责人的指令实施项目，随时接受发包方现场负责人的检查检验，为检查检验提供便利条件。发包方现场负责人有权检查一切与质量有关的问题。
8.1.2项目质量达不到合同规定标准的检验项目，发包方现场负责人一经发现，应要求承包方整改或返工，承包方应按发包方现场负责人的要求执行，直到符合约定标准。返工后仍不能达到规定标准的，承包方承担违约责任。
8.2隐藏项目和验收
8.2.1项目具备隐藏条件达到条款约定的中间验收部位时，承包方应首先进行认真的自检，并在隐藏或中间验收前12小时以书面形式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收的时间和地点。承包方准备验收记录，验收达到优良条件，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包方方可进行隐藏和继续施工。验收不能达到优良条件，承包方在发包方现场负责人限定的时间内修改后重新验收。
8.2.2发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前4小时以书面形式向承包方提出延期要求，延期不能超过12小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包方可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收记录。属于停工待检点，必须经发包方现场负责人验收后方能进入下道工序的施工。
8.2.3承包方隐藏项目施工前，未按规定书面通知发包方现场负责人检查验收，或未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工，发包方现场负责人有权要求停工直至验收符合本合同规定的相关标准，由此造成的损失由承包方自行负责。
8.2.4无论发包方现场负责人是否验收，当其要求对已经隐藏的项目重新检验时，承包方应按要求剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验符合规定标准，发包方承担由此发生的全部费用。检验不能符合规定标准，承包方承担发生的全部费用。
8.2.5如项目验收未能达到合同的要求，则由发包方召集承包方等单位，追查各自责任，并予处理。

9、 附件
9.1承包方应根据本用户需求书和发包方提供的资料进行施工。
9.2承包方设计和提供的施工图应符合电力工程制图标准(DL5208-93)的规定。
9.3承包方必须提交下列技术文件：
9.3.1施工进度计划
9.3.2施工技术措施方案
9.3.3施工安健环保障措施
a施工中的安健环风险评估分析
b施工中的安健环风险控制措施
9.3.4施工图（如果负责设计）
9.3.5施工网络图
9.3.6施工人员资质清单（参加本工程技术骨干人员的姓名、从业年限、专业职称、健康状况应包含施工过程中使用的特殊工种相应的人员从业资质证）
9.3.7自备施工专用工具、电气工具、手动工器具、检验仪器等设备清单（包含检验合格记录）

10、 承包方式
本检修工程以包工为主，即所有主设备、机组密封件、备品备件均由业主承担。在检修过程中使用的消耗材料，由承包方负责，材料须符合国家标准和相关要求。检修中的架子材料和架子的搭设、拆除均由承包方负责。常规、常用工器具可使用发包方在现场已有工具，不足部分由承包方自行提供。

11、 安全技术规范
甲乙双方的安全规范遵照双方制定的“安全协议”执行。

12、 附录
质量协议书
安全生产管理协议
附录：
质量协议书
1、设备检修质量管理目标（承包方负责的范围）
1.1 修前、修中发现的缺陷消除率100%。
1.2 所有质量验收项目通过率100%。
1.3 检修项目完成率100%。
1.4 机组重要的静态指标和动态指标优于修前。
1.5 大修前后测试数据完整率100%。
1.6 检修后技术资料移交合格率100%。
1.7 修后机组启动一次成功。
2、承包方质量管理责任
2.1 承包方必须遵守国家及部颁与本检修项目有关的所有规程、规范及其相关标准，严格按相关文件及图纸组织施工，并采取必要的质量控制措施，消除质量隐患。
2.2 承包方必须执行发包方质量管理体系文件，并接受发包方对其进行的质量管理及评审。当发包方认为承包方的施工行为对项目质量存在隐患时，有权发出整改、罚款等指令。承包方接受发包方对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。
2.3 承包方建立完善内部质量管理体系，积极主动进行设备检修工作，承包方内部实行三级质量验收。大修期间接受发包方委托对其他项目承包方参与质量验收。
2.4 由于承包方检修质量管理及技术措施不力造成设备异常及以上事件的所有责任由承包方承担，并承担由此引起的所有费用。
2.5 由于检修工艺水平不高、人员基础素质不高，组织管理不力等原因造成修后设备出现重复性问题，或修后设备性能参数下降，必须采取补救措施才能安全、稳定、经济运行，由此承担的费用由承包方负责。
3、发包方质量管理责任
3.1 因发包方指令失误或其它非承包方原因发生的质量事件（设备异常等以上），由发包方承担。
3.2 发包方参加修后设备W、H点验收。并有权委托第三方进行设备修后质量验收。
4、承包方应采取的质量管理措施
4.1 承包方必须贯彻发包方的管理理念，以“质量第一”和“顾客满意”为方针，结合检修项目实际，制定明确的质量目标。
4.2 承包方应建立健全质量管理及质量保证体系、质量验收制度，并确保体系有效运作。
4.3 承包方应以有关规范为准，编制检修项目的质量标准和实施细则，服从发包方的质量监督管理。
4.4 承包方应配备与项目相适应的人力、物力资源。质量验收人员应具备规定的资格，施工机具、试验设备满足现场检修需要。
4.5 承包方应对发包方采购的材料、半成品、成品、构配件、器具和设备进行验收，发现不合格的应告知并退还给发包方。
4.6 承包方应建立施工前的技术交底制度；施工工序签证点应验收合格，未经验收或验收不合格，不得进行下道工序施工。
4.7 承包方建立完善的设备检修流程，确保设备检修质量。
4.8 由于检修质量问题造成设备异常及以上事件，由承包方检修负责人完成异常分析报告。
5、质量保修责任
5.1 属于检修或保修范围和内容的项目，承包方应当在本合同相关规定的时间内派人修理。承包方不在规定的时间内派人修理，发包方可委托其他人员修理。检修费用从质保金中扣除，并按合同相关条款进行处罚。
5.2 在保修期内，如果由于承包方的原因对项目的某些部分进行更换或修理，则相应部分的保修期从更换或修理完成之日起重新计算。
5.3 在国家规定的项目合理使用期限内，因承包方原因致使项目在合理使用期限内造成人身和财产损害的承包方应承担损害赔偿责任。
5.5 合同保修期为机组验收合格后一年。
6、质量监督及事件处理
6.1 承包方应随时接受发包方有关人员依法进行的监督检查，接受检查人员发出的整改、罚款通知单。
6.2 未实现具体质量目标的处理：
由于承包方原因出现未实现具体质量目标的，承包方应承担所有责任和负责由此发生的所有费用，并接受发包方的相应处罚。
7、其他条款
7.1 本协议作为合同的组成部分，发包方、承包方双方必须严格执行，由于违反本协议而造成的事故，由违约方承担一切责任。
发包方（公章）：


                    承包方（公章）：
代表（签字）：                               代表（签字）：
日期：
   年
月
  日


        日期：
   年
月
 

安全生产管理协议
　　　　　　　　　　　　　　　                               Nο：＿＿＿＿＿＿＿
甲方：
乙方：
甲方委托乙方自      年   月   日 至      年   月   日完成                
工程，工程合同名称（或合同号）：
　　为明确甲、乙方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故的发生，经甲、乙方协商，达成如下协议条款，双方共同遵守。
　　1、乙方应承担的责任和义务
1.1接受甲方施工资质审查，符合要求并提供资料。
1.2依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全生产管理人员，并向甲方提供名单。
1.3工程开工前，所有从业人员必须接受甲方组织的安全教育培训，并经考核合格后方可上岗。
1.4工程开工前，应了解和掌握施工现场、施工过程中的危险、有害因素和工作风险，制定详细可靠的安全技术措施，并经甲方审核后执行；如有需要可邀请甲方有关部门人员协助落实危险辨识、风险评估和安全技术措施。
对于危险性较大的分部分项工程，须根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）在施工前编制安全专项施工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，须组织专家对安全专项施工方案进行论证。
1.5每次开工前，必须自上而下进行安全技术交底，全体从业人员均应熟悉和掌握施工特点和危险、有害因素及施工安全技术措施。
1.6工程项目开工前应对施工设备、设施、工器具、入厂危险品以及劳动防护用品进行一次检查，确保符合安全规定，并不超过检验周期。
1.7工程项目开工前乙方负责人应填写《现场施工安全许可证申请表》，经甲方有关部门审核同意签字后，方可开工。
1.8现场施工中，必须严格遵守《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《建设工程安全生产管理条例》及甲方各项安全文明生产规章制度中的有关规定。
1.9电力生产区域内施工，在开工前必须按《发电厂工作票技术规范》办理好工作票。
1.10 特别强调施工中应符合下列安全要求：
1) 配备合格的、数量足够的安全装备、劳动保护用品。
2) 特种作业人员必须持证上岗。
3) 所有施工、检修作业现场必须设临时围栏，并标识作业面。
4) 危险地带应设围栏并挂警告牌。
5) 影响他人及附近设备、生产区域安全、文明的施工场所应设遮拦并挂警告牌。
6) 进入生产现场及施工场所必须带安全帽，穿统一的棉质工作服，不准打赤膊、赤脚或穿拖鞋、凉鞋进入现场。
7) 高空作业必须系安全带，应搭设作业脚手架平台的必须搭设，并按规定履行脚手架验收手续；生产现场禁止使用木梯和竹梯。
8) 禁止乱动甲方的电气运行设施（如开关、按钮、刀闸、接地线等）、机械设备及管路系统（如阀门等），未经甲方有关工程管理人员同意，不得擅自接驳电源、管路。
9) 不得在生产区域范围内违反规定吸烟。
10) 对有可能发生火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、中毒、窒息、烧烫伤和倒塌伤人等事故的作业，应制订安全防护措施，并逐条落实。对只有甲方才能采取的安全措施（例如：停电、送电操作，汽水隔离、消防措施等）应在安全措施中明确分工及职责，在具体实施前及时主动与甲方联系，并查清甲方是否已落实稳妥。
11) 必须严格遵守、执行“三不开工”的规定，即：没有经过审批安全技术措施的工作不开工，安全技术措施不完善不开工，安全技术措施不落实不开工。 
12) 遵守甲方文明施工的规定，施工工具、材料要摆放整齐、有序，工器具和材料不能直接摆放在地面，及时做好现场的清洁卫生工作，现场垃圾必须当天清理。
13) 遵守遵守国家有关环境保护等法律、法规中关于危险化学品、废弃物管理要求，将工程废物按分类要求进行分类，堆放到甲方指定的堆放点，施工中的有毒、放射性的物质有专门的处理人员来处理。废置的危险品严禁随意排向地面、地下及任何水源。

14) 采取措施避免施工中产生的灰尘、噪音、强光、废水等有害污染物影响到施工及周边区域的环境及人员健康。

15) 采取措施保证工作人员的健康，保证提供休息、饮食场所。
1.11严禁非法转包、违法分包、挂靠投标等违法行为，坚决杜绝“以包代管、包而不管”的监督管理方式。
1.12工程项目确实需要分包时，必须征得发包单位同意，且分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，分包合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。
1.13严禁使用未成年工、童工和不适应现场安全施工要求的工作人员进行施工。
1.14严禁把在劳务市场上即招即用的人员派到生产领域从事危险性的工作。
1.15对于违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，甲方有权制止并依规进行严肃考核，由此造成的工期延误和经济损失由乙方负责。
1.16必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。
1.17发生事故时，应当迅速采取有效措施，全力组织抢救，防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向甲方报告。
2. 甲方应承担的责任和义务
2.1应对乙方的资质进行审查，确认其符合工程和安全的要求，留存乙方各有关证照副件一份。
2.2在开工前对乙方进行全面的安全技术交底，并有完整的书面记录或资料。指派项目负责人负责现场工作联系、质量监督和安全监督。
2.3对乙方制定的施工安全技术措施予以审核备案，并监督实施。
2.4向乙方施工负责人提供并讲解本单位的安全管理规章制度，组织安全教育培训和考核。
2.5及时制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程和违反劳动纪律的行为，并依照本规定进行考核。
2.6对乙方施工提供必要的技术资料，并尽力提供便利条件。
2.7在施工中，如乙方发生意外人身伤亡时，甲方应尽力协助乙方救助伤员及处于危险境地人员，但所有必要费用应由乙方承担。
2.8在施工中发生事故后，甲方有权进行事故调查和取证。
3.其他
3.1本安全生产管理协议为工程主合同附件，与主合同具有同等法律效力。
3.2本安全管理协议一式三份，甲方两份，乙方一份，签字盖章即生效。
有效期：       年    月    日 至        年   月   日
甲方：                                       乙方：      
地址：                                       地址：
代表人（签字）：                              代表人：
电话：              传真：                   电话：                传真：  
邮编：                                       邮编：  
年    月    日                               年   月   
第八章 投标文件格式
（项目名称）
投标文件

(商务/技术/价格标/电子版)
投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
项目负责人：（签字）
项目总工或技术负责人：（签字）

年  月  日

第一部分 商务标
第一部分 商务标

一、投标函


二、法定代表人身份证明

三 、授权委托书

四、项目负责人简历表及证明文件


五、拟投入本项目主要管理人员简历表及证明文件


六、投标保证金
七、资格审查资料

八、投标人近年财务状况

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表

十、投标承诺函
十一、供应商声明书
十二、供应商廉洁承诺书
十三、“信用中国”截图

一、投标函

致：梅州丙村水电有限公司

根据丙村水电站1号机组A级检修工程招标文件（招标编号：MYJX2020-005，下称《招标文件》），本人代表投标人        （投标人名称）提交投标文件正本一套、副本四套。
1. 本人代表投标人保证，所提供的全部资料是真实、准确且合法有效的。本人代表投标人并宣布同意如下：我方将按《招标文件》的规定履行招标及投标过程中投标人的责任和义务，并同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。我方承诺我方向贵方提交的所有资料、文件均为真实且合法有效，否则贵方有权将其作为无效处理。如贵方彼时已发出确认通知书、或者已经与我方签订正式合同，或者我方已经实际开始履行该合同的，贵方亦有权随时终止，并要求我方承担全部法律责任，包括但不限于要求我方赔偿贵方因此遭受的全部损失。
2. 我方已详细审阅全部《招标文件》及其附件，包括答疑会议纪要、澄清修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方确认《招标文件》（含澄清、修改文件）为真实、准确和全面，并放弃我方因《招标文件》（含澄清、修改文件）存在任何不明或误解而遭遇损失的情况下，向贵方追索的权利。

3. 我方响应并满足招标文件约定的工期要求。
4. 本投标函自投标文件提交截止日起有效期为60天。
5. 我方承诺对在本次招标活动过程中所获知贵方一切商业秘密保密，不会向任何第三方泄露，不会用于本次招标活动之外的任何其他目的。
6. 我方承诺本公司是依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位；遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，在领取本次招标文件截止时间前三年内经营活动中未出现违规违法等不良记录；提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵方要求；愿意且有能力为贵方提供产品或服务，并接受贵方的监督管理；具有签订及履行合同的能力和信誉；未被纳入贵方供应商黑名单；本次领取招标文件截止时间前3年内未曾与贵方发生采购及其他诉讼方面的纠纷。我方不以联合体参加本项目；我方与参与本次招标投标的其他投标人不存在任何关联关系。我方承诺如有上述不良记录或行为，贵方有权随时取消我方成交的资格。
7. 我方保证，贵方在中华人民共和国境内使用我方提供的货物、技术、工程、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如我方不拥有相应的知识产权，则报价总价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。如因此而引发任何纠纷和争议，我方将自行负责处理，并补偿贵方因此而受到的任何损失。同时我方将提供全力防止因上述侵权或可能的侵权给贵方带来的直接和预期的损失，包括但不限于提供贵方继续使用本投标文件中的项目服务而需取得的第三方授权、修改本项目服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使贵方可以达到本项目目的的其他服务，并由我方承担因此而产生的所有的费用。

8. 我方承诺若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供依照需方要求的与投标有关的一切数据或资料，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。

9. 我方在此承诺，双方合作后可开具增值税专用发票。
10. 与本投标文件有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：______________________________   邮编：___________________
联系人：____________________           职务：___________________
固定电话：__________________           手机号码：_______________
传真：____________________             E-mail：________________
投标人名称：（加盖单位公章）

投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期：   年   月   日
二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          
系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日             


三、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

委托代理人：                                   （签字） 

委托代理人身份证号码：                                      
联系方式（手机）：                        
       年       月       日


四、项目负责人简历表及证明文件
	姓名
	 
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	执业资格情况
	
	从事项目负责人年限
	

	已完工程项目情况（需提供相关证明材料）

	项目名称
	项目单位
	项目内容
	建设

规模
	担任的职务
	开/竣工日期
	获奖

情况
	项目单位联系人及联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


可包含但不限于提供以下证书：
1、一级/二级注册建造师（水利水电工程或机电工程专业）资格证书
2、安全生产考核合格证（B类）复印件

3、项目负责人应附相关证书、社保证明、已完工程项目情况（需提供相关证明材料）等复印件。
……
五、拟投本项目技术人员及证明文件

主要技术及管理人员一览表
投标人名称：                                      招标编号：                     
	序号
	拟派岗位
	姓名
	职位
	持何种资格证件
	拟在本项目中担任何工作
	拟在本项目施工现场时间
	主要资历、经验

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	
	
	


注：
1．表中职务、职称均指当事人在其本单位的职务、职称。


2．投标人应配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。

       3．企业三类人员均取得安全生产合格证书（三类人员包括企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员，必须是单位正式职工（以投标截止之日前近三个月社保资料复印件为准）；

六、投标保证金
我方为丙村水电站1号机组A级检修工程（招标编号：MYJX2020-005）递交投标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以银行主动划账方式划入你方账户。
详见附件：银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。
	收 款 人
	收款人名称
	

	
	收款人地址
	

	
	开户银行
（含汇入地点）
	
	联系人
	

	
	帐    号
	
	联系电话
	


	投标保证金汇款单或转账凭证复印件粘贴处



投标人（加盖公章）：
投标人法定代表人或其授权委托人（签字）：
年   月   日
七、资格审查资料

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	本项目项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员人数
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	

	企业简介
	

	备注
	


注：1）要求提供营业执照副本复印件，对于已按商事登记改革要求更换新版营业执照的，还应同时应提供商事主体信息最新查询结果（显示经营范围、注册资本等信息）的截屏打印件（加盖公章）；未按工商行政管理部门完成“三证合一、一照一码”登记的投标企业还需提供组织机构代码证、税务登记证。

2）根据招标文件要求附上有关的资格、资质证书（复印件）、安全生产许可证（复印件）、纳税类型、企业简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)等材料。

3) 投标承诺函、供应商声明书、供应商廉洁承诺书（格式见第八章 投标文件格式）
八、投标人近年财务状况
投标人须提供2019年度由会计师事务所出具的审计报告及年度财务报表复印件（包括注册资金、资产负债率、流动比、净利润率）及近两年的经济行为受到起诉情况；

九、投标人近年承接过的同类业绩情况表
各投标人提供2017年1月至投标截止时间的同类工程业绩。（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

附表参考格式
业绩情况表
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目主要内容
	合同金额(万元)
	实施时间
	项目单位联系人及电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、 2017年1月至投标截止时间的同类工程（贯流式水轮发电机组A级检修工程或安装）业绩。（每个业绩应附合同复印件，并能体现项目内容、合同金额等）。

2、 业绩证明材料须提供合同关键页复印件，关键页包括合同名称、合同金额、签字盖章页，须能清晰反映①投标人单位名称②工程内容③合同金额及签约时间④所属业主名称、地址、联系电话。

3、 投标人必须如实填写，并保证内容真实可靠，如有弄虚作假，将取消其投标资格。

4、 如不按以上要求提供业绩表格和证明文件，导致评委无法确定业绩的真实情况，则该合同的业绩不予认可。
投标人名称：（加盖单位公章）
投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字：  

日期：   年   月   日
十、投标承诺函

梅州丙村水电有限公司：
本公司就贵单位丙村水电站1号机组A级检修工程项目投标工作，作出以下承诺：
我司没有存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停业的状态；

（2） 处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；

（3） 处于财产被接管、冻结、破产的状态；

（4） 近三年内存在重大工程质量问题（重大工程质量问题以建设行政主管部门书面认定为准）；

（5） 与我司有隶属关系的机构参加过本项目的设计、前期工作、招标文件编写、监理工作；

（6） 过去三年内经营活动中出现违规违法等不良记录。

（7）纳入贵单位供应商黑名单(已解除黑名单处罚的除外)。

（8）报名截止时间前3年内曾与贵单位发生采购及其他诉讼方面的法律纠纷。

（9）与法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司同时报名参加本项目。

除此之外，我司同时承诺：

1、依法注册成立、具有独立运作能力（包括运营、财务、组织、管理、市场等状况）并能够承担法律责任的企事业单位，属于分公司的，必须由总公司出具授权函及相关隶属证明。

2、遵守国家法律法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、提供的产品或服务符合国家、行业标准及贵单位的要求。

4、愿意且有能力为贵单位提供产品或服务，并接受贵单位的监督管理。

5、具有签订及履行合同的能力和信誉。

6、主动披露与其存在关联关系的供应商，对于存在关联关系的不同供应商，不与其同时参加同一子包采购或者未划分子包的同一项目采购。关联关系企业包含以下情况之一：

（1）单位负责人为同一人；

（2）存在直接控股、管理关系，含母公司与全资子公司或由其控股的子公司（但国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系）。

特此承诺。
承诺方公司名称：
承诺方授权代表签字：
承诺日期：
承诺方盖章：
电话：

十一、供应商声明书
供应商声明书
梅州丙村水电有限公司：
我单位报名参加贵单位丙村水电站1号机组A级检修工程项目采购，将严格遵守法律法规，并作出以下声明：

一、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否曾经与贵单位存在劳动关系。
□ 是（如选该项，请说明具体情况）：。
□ 否______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
二、我单位的法定代表人、董事、监事、主要控股股东、实际控制人或拟派项目团队人员是否与贵单位的采购相关部门管理层成员或利益关联人员有夫妻、直系血亲关系
□ 是（如选该项，请说明具体情况）：______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
□ 否。
上述情况真实有效，若有错漏，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出采购项目、解除采购合同、退出供应商库、扣罚入库时缴交的保证金、取消供货资格等措施。
单位名称（公章）：
法定代表人或授权代表签章：
日期：______年___月___日


十二、供应商廉洁承诺书
供应商廉洁承诺书
梅州丙村水电有限公司：
我单位在参加贵单位的投标工作中，将严格遵守贵单位采购工作的有关规定，并承诺：
不向贵单位所有与采购事项有关的工作人员直接或变相行贿及输送不正当利益（包括邀请上述人员参与宴请、旅游、娱乐消费，馈赠现金、礼品、有价证券和其他支付凭证，出借现金、物品、交通工具等）。
若违反上述承诺，根据情节和后果，贵单位除有权要求我单位赔偿由此造成的损失外，我单位愿意无条件接受贵单位给予退出采购项目、解除采购合同、退出供应商库、扣罚入库时缴交的保证金、取消供货资格等处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
单位名称（公章）：
法定代表人或授权代表签章：
日期：______年___月___日
十三、“信用中国”截图
信用中国图例：
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信用信息图例：
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第二部分 技术标

第二部分 技术标

一、项目实施方案

二、其他需要的资料

一、项目实施方案

按技术要求编制技术方案，主要包括但是不限于以下内容：
1、工程概况：包括工程简述，工程规模，工程承包范围，自然环境，交通情况等。

2、工程特点：工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

3、质量保证措施；
4、施工准备：简要叙述施工技术资料、材料、施工场地的准备，施工机械设备、施工力量的配置等。

5、项目负责人情况、人员配置情况、材料、机具设备、交通等的安排。

6、工期及施工进度计划。

7、施工组织设计及技术方案：包括施工工序总体安排、主要工序和特殊工序的施工方法、工程成本的控制措施，对工程项目存在的安全风险说明，并提出为了控制风险可能要配备的专业人员和和特殊设备等。

8、质量管理体系、程序及规定。

9、安全管理体系、程序及规定。

10、环境保护、文明施工措施。

11、服务承诺或说明。

12、其他材料。
二、其他需要的资料
投标人认为需要提交的其他资料

第三部分 价格标
一、投标一览表
项目名称：丙村水电站1号机组A级检修工程

招标编号：MYJX2020-005

        单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标总价

	1
	投标总价（不含税）
	


说明：
1 、投标单位的投标报价超过最高限价120万元人民币（不含税），均视为无效投标。
2、 投标报价包括所有人工费、管理费、利润、保险费、措施费、安全施工费等所有费用。
投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月      日

二、分项报价表
投标单位报价应按以下格式进行填写。投标单位全部以人民币报价，本招标文件所列的全部条款凡涉及报价的，投标单位都应在报价中计列，投标单位的报价，招标单位认为是各项费用和含税综合计算的结果，且该报价为闭口价，中标后在合同有效期内价格不变。
单位：人民币元 
	项目
	费用

	检修人工费
	

	办公及生活场所配套设施费
	

	管理费
	

	文明施工措施费
	

	安全施工费用（固定不变）
	28000

	其它(包括风险)
	

	利润
	

	合计
	

	报价总金额
	人民币：          元整（大写：            ）


说明：
1、本次招标设最高限价￥120万元（不含税）；

2、报价不得超过最高限价，单位精确到元。
3、投标人应按照招标文件用户需求书的服务范围和合同的约定条款及报价表要求进行报价。
4、表中有特别说明的必须按要求报价；没有特别说明的报价必须符合有关的法律法规（如：法定节假日补贴、残疾人就业保障金、解除合同经济补偿金等）和实际情况（如：人身意外险、办公费、利润等）。
5、招标人拒绝低于成本价和不符合要求的报价。
6、投标价格超出最高投标限价（不含税人民币120万元）的作无效投标处理，将不能参与最终的评标。
7、安全施工费用为固定价28000元，投标人不能修改，否则其投标文件做无效文件处理。

投标人：_______________________（盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年    月      日

第四部分 电子投标文件
电子文档一份（要求光盘或U盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）。




























